AUTARQUIA FEDERAL

3° Termo Aditivo -~ Supressio e Acréscimo

CONTRATO: Tomada de Precos n® 01/2018 Reforma e Ampliagic da Sede RS
PROCESSO: 2018/000120

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 3° REGIAO
CONTRATADA: CONSTRUVIA SERVICOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI

OBJETO: Supresséo de R$ 35.047,50 e Acréscimo de R$160.001,31
respectivamente em tomo de 3282% e 14,614% ao valor total do
contrato acordado entre as paries.

FUNDAMENTAGAO LEGAL: Artige 65, |, alinea “b" e § 1° - Lei n® 8.666/93 e
alteractes posteriores.

JUSTIFICATIVA: Informacgéo anexa.

Sade: Bua Cel. Corte Real, 562 - Petropolis - Porto Alagre/RS - CEP 80.630-060
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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3° REGIAQ - RSISC
AUTARQUIA FEDERAL

3° TERMO ADITIVO - SUPRESSAOQ E ACRESCIMO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS CRBio-03 - REFORMA E
AMPLIAGAO DA SEDE

Aos vinte e um dias do més de junho de dois mil e dezenove, pelo presente
instrumento, de um lade o CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 3° REGIAO, ora
denominade CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, CLARICE
LUZ, e de outro lade, & Empresa CONSTRUVIA SERVIGOS DE REFORMAS
PREDIAIS EIRELI, CNPJ n° 08.977 282/0001-10, com Sede na Rua SIG SUL, Guadra
03, Bloco C, n® 64, Sala 201, CEP: 70610-430, Brasilia/OF doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. GIULIANO CASELANL, conforme
disposto na Lei Federal n° 5,666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal
n° 8.883, de 08 de junho de 1994, ADITAM o ja referido Contrato que fara firmado em
24 de maio de 2018, com fundamento no artigo €5, incise |, alinea "b” & §1°, da Lei n®

8.666/93, para nele fazer constar.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto:

1.1 Supresséo de R$ 35.947,50 e Acréscimo de R$ 160.001,31 respectivamente em
torno de 3,282% e 14,614% ao valar iotal do contrato acordado entre as pares.
Base legal Artige 65, 1, alinea ‘b ¢ § 19 - Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores

fundamentado conforme justificativa apresentada pela Fiscal da obra.
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Sade: Rua Cel. Corte Real, 662 - Peiropolis - Porio Alegre/?S - CEP 90.630-080
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AUTARQUIA FEDERAL

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSIGOES GERAIS

Ficam mantidas todas as demais clausulas e condigbes previstas no Contrato de
Prestacéio de Servigos firmado na Tomada de Pregos n® 01/2018, FRA n°
2018/000120, no que nédo conflitarem com o presente.

Forto Alegre, 21 de junho de 2019.
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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 37 REGIAD
Ril. Dra.Clarice Luz
Presidente do CREio-03
CRBio 00478-03

CONSTRUVIHSERVICOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI
Giuliang Caselani
Gerente de Contas
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